Envoyé en préfecture le 03/06/2019
Recu en préfecture le 03/06/2019
Affiché le 03/06/2019

ID : 083-218300036-20190528-DCM2019_046-DE

Berger

Levrault

[ o o

i Délibération N°2019-046
! EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Commune DU CONSEIL MUNICIPAL
dAMPUS SEANCE DU 09 AVRIL 2019

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-huit mai a 20 heures 30,

le Conseil Municipal de la Commune d’AMPUS, réguliérement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Hugues MARTIN, Maire.
Présents : Mmes, MM. Raymond BORIO, Aude ABIME, Nathalie PEREZ LEROUX, Alain POILPRE,
Roger MALAMAIRE, Roland NARDELLI, Virginie MICHEL, Nathalie FORESTIER et Fabien MICHEL.
Excusée : Nadine MARION représenté par Roland NARDELLI

Absents : Laurence COLLADO, Siegfried JAEGER, Bertrand STELZ et Maylis COSTAMAGNO

Il a été procédé a I'élection d'un secrétaire pris dans le sein du conseil : Aude ABIME.

Nombre de membres en exercice : 15 Nombre de membres présents : 10  Nombre de Suffrages exprimés : 11
Pour: 11 Contre : 0 Abstention : 0

REHABILITATION ET AMENAGEMENT DE DEUX LOGEMENTS
2 RUE ROMPECUL : AVENANT N°1 LOT N°1 MACONNERIE / SECOND OEUVRE

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2014-001 du 14 janvier 2014, le Conseil
Municipal a décidé d'acquérir par voie de préemption les lots 3 et 6 de l'immeuble situé a
l'angle de la place de la Mairie et de la Rue Rompecul cadastré N165 et de réhabiliter les

deux logements.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2015-051 du 27 octobre 2015, le Conseil
Municipal a approuvé les travaux de réhabilitation pour un montant de 219 813.00 € HT.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2018-023 du 10 avril 2018, le Conseil
Municipal a réévalué les travaux de création de deux logements sociaux pour un montant
de 180 000€ HT soit 216 000€ TTC, a approuvé le choix de U'Architecte UGO Maitre
d’ceuvre pour un montant de 11 175€ HT soit 13 410€ TTC, a approuve le nouveau plan de
financement et a autorisé le Maire a lancer une consultation pour le choix des entreprises.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2018-024 du 10 avril 2018, le Conseil
Municipal a autorisé le recours a ’emprunt aupres du Crédit Agricole Provence Cote d’Azur

pour un montant de 90 000€.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2018-067 du 04 décembre 2018, le
Conseil Municipal a approuvé le choix des entreprises de travaux pour un montant de
122 191.26€ HT soit 146 629.51€ TTC et a autorisé la commune a demander des devis pour
le lot 4 « Menuiseries » qualifié infructueux en commission d’appel d’offre (CAO).

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2018-068 du 04 décembre 2018, le
Conseil Municipal a approuvé le choix de l'entreprise D.V.M., seule entreprise a avoir fait
une offre, pour les travaux de menuiserie pour un montant de 24 777.00€ HT soit

29 732.40€ TTC.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2019-039 du 09 Avril 2019, le Conseil
Municipal a approuvé le choix de U'entreprise D.V.M. pour les travaux de menuiserie pour
un montant de 21 463.92€ HT soit 25 756.70€ TTC
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un contrat de Coordination Sécurité
Santé a été signé avec le bureau de controle BUREAU VERITAS pour un montant de 2 825€

HT soit 3 390€ TTC.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 90 000€ de Fonds de concours ont été
notifiés par la Communauté d’Agglomeération Dracenoise.

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que des travaux supplémentaires doivent
étre réalisés par le lot n°1 Maconnerie / second ceuvre.

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un devis de Uentreprise DRAGUI
CONSTRUCTIONS concernant des travaux de reprise des tableaux et appuis de fenétre d’un
montant de 2 358,00€ HT soit 2 829,60€ TTC.

Le montant de l’avenant n°1 présenté pour le lot 1 est de 2 358,00€ HT soit 2 829,60€
TTC. Le montant initial de ce lot est de 66 941,00€ HT. Cet avenant représente 3,52% du
marché initial.

Le Maire demande au Conseil Municipal de |’autoriser a signer cet avenant.
Le CONSEIL MUNICIPAL, oui l'exposé et aprées avoir délibéré, a l’unanimité,

AUTORISE le Maire a signer ['avenant N°1 au marché N° 2018-004, lot 1 "Maconnerie /
Second CEuvre” de l'entreprise DRAGUI CONSTRUCTIONS pour un montant de 2 358,00€
HT soit 2 829,60€ TTC,

AUTORISE le Maire ou un Adjoint a signer tous documents relatifs a cette affaire,

PRECISE que les crédits sont ouverts au budget communal exercice 2019.
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