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Délibération N°2019-080

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
%ﬂg‘dne DU CONSEIL MUNICIPAL
’ 2 SEANCE DU 01 OCTOBRE 2019

L’an deux mil dix-neuf, le premier octobre, a 20 heures 30,
Le Conseil Municipal de la Commune d’AMPUS, réguliérement convoqué, s’est réuni en session
ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Hugues MARTIN, Maire.
Présents : Mmes, MM. Raymond BORIO, Aude ABIME, Nathalie PEREZ LEROUX, Alain POILPRE,
Roger MALAMAIRE, Roland NARDELLI, Siegfried JAEGER, Bertrand STELZ, Nathalie FORESTIER,
et Fabien MICHEL.
Excusées : Nadine MARION représentée par Roland NARDELLI,

Virginie MICHEL représentée par Hugues MARTIN.
Absentes : Laurence COLLADO et Maylis COSTAMAGNO.
Il a été procédé a I'élection d’'un secrétaire pris dans le sein du conseil : Mme Aude ABIME

Nombre de membres en exercice : 15 Nombre de membres présents : 11 Nombre de Suffrages exprimés : 13
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0

REHABILITATION ET AMENAGEMENT DE DEUX LOGEMENTS
2 RUE ROMPECUL : AVENANT N°2 LOT N°1 MACONNERIE / SECOND OEUVRE

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2014-001 du 14 janvier 2014, le Conseil
Municipal a décidé d'acquérir par voie de préemption les lots 3 et 6 de limmeuble situé a
l'angle de la place de la Mairie et de la Rue Rompecul cadastré N165 et de réhabiliter les
deux logements.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2015-051 du 27 octobre 2015, le Conseil
Municipal a approuvé les travaux de réhabilitation pour un montant de 219 813.00 € HT.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2018-023 du 10 avril 2018, le Conseil
Municipal a réévalué les travaux de création de deux logements sociaux pour un montant
de 180 000€ HT soit 216 000€ TTC, a approuvé le choix de U'Architecte UGO Maitre
d’ceuvre pour un montant de 11 175€ HT soit 13 410€ TTC, a approuvé le nouveau plan de
financement et a autorisé le Maire a lancer une consultation pour le choix des entreprises.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2018-024 du 10 avril 2018, le Conseil
Municipal a autorisé le recours a l’emprunt aupres du Crédit Agricole Provence Cote d’Azur
pour un montant de 90 000€.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2018-067 du 04 décembre 2018, le
Conseil Municipal a approuvé le choix des entreprises de travaux pour un montant de
122 191.26€ HT soit 146 629.51€ TTC et a autorisé la commune a demander des devis pour
le lot 4 « Menuiseries » qualifié infructueux en commission d’appel d’offre (CAO).

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2018-068 du 04 décembre 2018, le
Conseil Municipal a approuvé le choix de U'entreprise D.V.M., seule entreprise a avoir fait
une offre, pour les travaux de menuiserie pour un montant de 24 777.00€ HT soit
29 732.40€ TTC.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2019-039 du 09 Avril 2019, le Conseil
Municipal a approuvé le choix de l’entreprise D.V.M. pour les travaux de menuiserie pour
un montant de 21 463.92€ HT soit 25 756.70€ TTC négocié.
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Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2019-046 du 28 Mai 2019, le Conseil
Municipal a approuvé lavenant n°1 du Lot 1 «Maconnerie / Second CEuvre » de
’entreprise DRAGUI CONSTRUCTIONS pour un montant de 2 358€ HT soit 2 829.60€ TTC qui
représente 3,52% du marché initial.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un contrat de Coordination Sécurité
Santé a été signé avec le bureau de contréle BUREAU VERITAS pour un montant de 2 825€
HT soit 3 390€ TTC.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 90 000€ de Fonds de concours ont été
notifiés par la Communauté d’Agglomération Dracénoise.

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que des travaux supplémentaires doivent
étre réalisés par le lot n°1 Magonnerie / second ceuvre.

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un devis de Uentreprise DRAGUI
CONSTRUCTIONS concernant des travaux de création de placards techniques pour un
montant de 900€ HT soit 1 080€ TTC.

Le montant de l’avenant n°2 présenté pour le lot 1 est de 900€ HT soit 1 080€ TTC. Le
montant initial de ce lot est de 66 941,00€ HT. Cet avenant représente 1.34% du marché
initial.

Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal de |’autoriser a signer cet avenant.
Le CONSEIL MUNICIPAL, oui 'exposé et aprés avoir délibéré, a l’'unanimité,

- AUTORISE le Maire a signer l’avenant N°2 au marché N° 2018-004, lot 1 "Magonnerie /
Second CEuvre" de l'entreprise DRAGUI CONSTRUCTIONS pour un montant de 900€ HT
soit 1 080€ TTC,

AUTORISE le Maire ou un Adjoint a signer tous documents relatifs a cette affaire,

PRECISE que les crédits sont ouverts au budget communal exercice 2019.

Fait et délibéré, les jour, mgis.et an susdits.
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