



Commune
d'AMPUS

Envoyé en préfecture le 26/01/2017

Reçu en préfecture le 26/01/2017

Affiché le

Revenir
à l'origine

ID : 083-218300036-20170124-2017DELIB05-DE

Délibération N° 2017-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 24 JANVIER 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt-quatre janvier, à 20 heures 30,

Le Conseil Municipal de la Commune d'AMPUS, régulièrement convoqué, s'est réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Hugues MARTIN, Maire.

Présents : Mmes, MM. Raymond BORIO, Aude ABIME, Nathalie PEREZ LEROUX, Alain POILPRÉ, Roger MALAMAIRE, Roland NARDELLI, Nadine MARION, Virginie MICHEL, Nathalie FORESTIER, et Fabien MICHEL.

Excusés : Bertrand STELZ, représenté par Hugues MARTIN

Maylis COSTAMAGNO, représentée par Nadine MARION

Absents : Laurence COLLADO, Siegfried JAEGER

Il a été procédé à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du conseil : Aude ABIME

Nombre de membres en exercice : 15 Nombre de membres présents : 11 Nombre de Suffrages exprimés : 13

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES CANALISATIONS D'EAU POTABLE DU HAMEAU DE LENTIER: AVENANT N° 1

Le Maire rappelle que par délibération n°2015-022 du 19 Mai 2015, le Conseil Municipal a décidé de remplacer les canalisations d'eau potable sur le hameau de Lentier, a choisi le bureau d'étude Cabinet MERLIN pour un montant de 22 800.00€ HT soit 27 360.00€ TTC et a sollicité une subvention de l'agence de l'eau dans le cadre d'un appel à projets portant sur les économies d'eau.

Le Maire rappelle que par délibération n°2016-007 du 19 Janvier 2016, le Conseil Municipal a sollicité l'aide de l'Etat dans le cadre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux pour l'année 2016.

Le Maire rappelle que par délibération n°2016-064 du 26 Juillet 2016, le Conseil Municipal a décidé de confier les travaux de remplacement des canalisations d'eau potable du hameau de Lentier à l'entreprise SAUR pour un montant de 227 138.00€ HT soit 272 565.60€ TTC.

Le Maire précise que cette opération fait l'objet d'une subvention de 81 151.00€ de l'agence de l'eau et d'une subvention de 140 880.64€ de l'Etat.

Le cabinet MERLIN, bureau d'étude de l'opération, nous a informé que des plus values et des moins values doivent être réalisés sur la tranche ferme.

Postes	Moins values	Plus values
Débroussaillage	- 500.00 €	
Remplacement conduite de vidange bêche amont		3 950.00 €
Déplacement du comptage		1 090.00 €
Renouvellement du by-pass		2 070.00 €
Remplacement de la canalisation de la vidange du réservoir		1 280.00 €
Modification du matériaux de la conduite: PE au lieu de la fonte	- 11 375.00 €	7 000.00 €
TOTAL HT	- 11 875.00 €	15 390.00 €
BALANCE		3 515.00 €

Le montant de l'avenant n° 1 présenté pour la tranche ferme est de 3 515,00€ HT soit 4 218,00€ TTC. Le montant initial de cette tranche est de 42 952,00€ HT. Cet avenant représente 8,18% du marché initial.

La commission d'appel d'offres (CAO) a été saisie le 12 Décembre 2016 et a approuvé cet avenant.

Le CONSEIL MUNICIPAL, oui l'exposé du Maire et après avoir délibéré, à l'unanimité :

- AUTORISE le Maire à signer l'avenant n° 1 au marché 2016-007 de l'entreprise SAUR pour un montant de 3 515,00€ HT soit 4 218,00€ TTC,
- PRECISE que les crédits seront ouverts au budget primitif Eau & Assainissement 2017.

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.

Pour copie certifiée conforme,

Le Maire, Hugues MARTIN





Bienvenue
sur votre plateforme
BL échanges sécurisés



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Mairie de Ampus

Utilisateur : MARTIN HUGUES

Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Deliberations
Numéro de l'acte:	2017DELIB05
Date de la décision:	2017-01-24 00:00:00+01
Objet:	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES CANALISATIONS D'EAU POTABLE DU HAMEAU DE LENTIER : AVENANT N°1
Classification matières/sous-matières:	1.1
Identifiant unique:	083-218300036-20170124-2017DELIB05-DE
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
083-218300036-20170124-2017DELIB05-DE-1-1_0.xml	text/xml	861
nom de original:		
2017-05 Travaux de canalisations d'eau potable du hameau de lentier avenant 1.pdf	application/pdf	675519
nom de métier:		
083-218300036-20170124-2017DELIB05-DE-1-1_1.pdf	application/pdf	675519

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	26 janvier 2017 à 17h52min38s	Dépôt initial
En attente de transmission	26 janvier 2017 à 17h54min02s	Accepte par le TdT : validation OK
Transmis	26 janvier 2017 à 17h54min02s	Transmis au MIOCT
Acquittement reçu	26 janvier 2017 à 17h54min26s	Recu par le MIOCT le 2017-01-26

