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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Commune DU CONSEIL MUNICIPAL
dAMPUS

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2019

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-trois décembre, a 20 heures 30,

Le Conseil Municipal de la Commune d’AMPUS, régulierement convoqué, s’est réuni en session
ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Hugues MARTIN, Maire.
Présents : Mmes, MM. Raymond BORIO, Aude ABIME, Nathalie PEREZ LEROUX, Alain POILPRE,
Roger MALAMAIRE, Roland NARDELLI, Nadine MARION, Bertrand STELZ, Virginie MICHEL,
Nathalie FORESTIER.

Excusé : Siegfried JAEGER représenté par Roger MALAMAIRE.

Absents : Laurence COLLADO, Maylis COSTAMAGNO et Fabien MICHEL.

Il a été procédé a I'élection d’un secrétaire pris dans le sein du conseil : Mme Aude ABIME

Nombre de membres en exercice : 15 Nombre de membres présents : 11 Nombre de Suffrages exprimés : 12
Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0

CREATION D’UN NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE :
AVENANT N°2 LOT N°1 DEMOLITIONS / GROS CEUVRE MACONNERIE / VRD

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2016-043 du 24 Mai 2016, le Conseil
Municipal a décidé de créer un nouveau réfectoire scolaire pour un montant estimatif de
334 000,00€ HT, de restructurer les locaux de l’enseignement pour un montant estimatif
de 374 000,00€ HT et a sollicité une subvention auprés du Conseil Départemental du Var
pour les années 2016 et 2017.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2017-006 du 24 Janvier 2017, le Conseil
Municipal a sollicité une subvention a l'Etat dans le cadre de la Dotation d'Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) 2017.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2017-014 du 21 Mars 2017, le Conseil
Municipal a sollicité une subvention a lEtat dans le cadre du Fonds de Soutien a
l'Investissement Public Local (FSIPL) 2017.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2017-015 du 21 Mars 2017, le Conseil
Municipal a sollicité une subvention au Conseil Régional Provence Alpes Cote d'Azur.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2017-016 du 21 Mars 2017, le Conseil
Municipal a sollicité une subvention au Conseil Départemental du Var pour la création du
nouveau réfectoire et pour la restructuration des locaux de l’enseignement.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2017-046 du 25 Juillet 2017, le Conseil
Municipal a décidé de confier la maitrise d’ceuvre du nouveau réfectoire scolaire au
groupement DEVULDER (Architecte mandataire), INGENIERIE 84 (Structure), C. PISANO
(Economiste), BET DEMEURE (Fluides) et INFRACONSULT (VRD) pour un montant de
29 440,00€ HT soit 35 328,00 € TTC ; le montant des travaux étant fixé a 320 000€ HT soit
384 000€ TTC.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2017-047 du 25 Juillet 2017, le Conseil
Municipal a décidé de confier la mission de Controle Technique a U'entreprise
QUALICONSULT pour un montant de 3 426,50€ HT soit 4 111,80€ TTC et la mission de
Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé a U’entreprise QUALICONSULT pour un
montant de 3 060,00€ HT soit 3 672,00€ TTC.
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Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2018-025 du 10 Avril 2018, le Conseil
Municipal a approuvé le nouveau plan de financement des travaux de réhabilitation du
batiment scolaire et de création d’un nouveau réfectoire, a autorisé le Maire a déposer le
permis de construire et a autorisé le Maire a lancer une consultation pour le choix des
entreprises.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2018-026 du 10 Avril 2018, le Conseil
Municipal a autorisé le recours a ’emprunt auprés du Crédit Agricole Provence Cote d’Azur
pour un montant de 100 000,00€.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2018-052 du 24 Juillet 2018, le Conseil
Municipal a approuvé l'avenant n°1 au contrat de maitrise d’ceuvre du groupement
DEVULDER / INGENIERIE 84 / PISANO / DEMEURE / INFRACONSULT pour un montant de
9 603,14€ HT soit 11 523,77€ TTC car le programme des travaux a été modifié et le projet
a été réévalué par le maitre d’ceuvre a 424 382,00€ HT soit 509 258,40€ TTC.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2018-066 du 04 Décembre 2018, le
Conseil Municipal a approuvé le choix des entreprises de travaux pour un montant de
438 665.29 € HT soit 526 398.35 € TTC et a autorisé la commune a demander des devis
pour le lot 9 « Equipements de cuisine » qualifié infructueux en commission d’appel d’offre
(CAO).

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2019-037 du 09 Avril 2019, le Conseil
Municipal a approuvé le choix de l’entreprise L’'ENTRETIEN TECHNIQUE DIFFUSION pour les
équipements de cuisine du nouveau restaurant scolaire pour un montant de 23 560.31 € HT
soit 28 272.37 € TTC.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2019-038 du 09 Avril 2019, le Conseil
Municipal a approuvé l’avenant n°2 au contrat de maitrise d’ceuvre du groupement
DEVULDER / INGENIERIE 84 / PISANO / DEMEURE / INFRACONSULT concernant la
substitution de Monsieur DEVULDER pour le reste de sa mission par le cotraitant n°2 du
groupement, soit Monsieur Christophe PISANO.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2019-047 du 28 Mai 2019, le Conseil
Municipal a approuvé l’avenant n°1 au marché N° 2018-003, lot 8 " Plomberie / Sanitaires
/ Chauffage / Ventilation / Climatisation " de l'entreprise SDCI pour un montant total de
3 878,57€ HT soit 4 654,28€ TTC.

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2019-061 du 23 Juillet 2019, le Conseil
Municipal a approuvé l’avenant n°1 au marché N° 2018-003, lot 1 " Démolitions / Gros
ceuvre Maconnerie / VRD " de l'entreprise DRAGUI CONSTRUCTIONS pour un montant de
1 947,00€ HT soit 2 336,40€ TTC qui représente 1.29% du marché initial.

Monsieur Le Maire rappelle que par délibération n°2019-062 du 23 Juillet 2019, le Conseil
Municipal a approuvé l’avenant n°1 au marché N°2018-003, lot 7 « Electricité » de
’entreprise ITEL NIRONI pour un montant de 405,00€ HT soit 486,00€ TTC.

Monsieur Le Maire rappelle que par délibération n°2019-102 du 19 Novembre 2019, le
Conseil Municipal a approuvé [’avenant n°2 au marché N°2018-003, lot 7 « Electricité » de
’entreprise ITEL NIRONI pour un montant de 835,00€ HT soit 1 002,00€ TTC.

Monsieur le Maire précise que la Société Publique Locale "Ingénierie départementale 83" a
réalisé l’étude de faisabilité pour la création du nouveau réfectoire scolaire pour un
montant de 5 500,00€ HT soit 6 600,00€ TTC.
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Monsieur le Maire précise que la Société BRED AMO a réalisé la mission d’assistance a
maitrise d’ouvrage pour la construction d’un nouveau réfectoire scolaire pour un montant
de 9 400,00€ HT soit 11 280,00€ TTC.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les subventions suivantes ont été
notifiées :

100 000,00€ du Conseil Départemental du Var année 2016 ;

100 000,00€ du Conseil Départemental du Var année 2017 ;

133 600,00€ de ’Etat dans le cadre de la DETR ;

105 213,00€ du Conseil Régional PACA.

Monsieur le Maire précise que U'Etat n’a pas retenu notre dossier de demande de
subvention dans le cadre du Fonds de Soutien a l’Investissement Public Local 2017.

Monsieur le Maire précise que U'entreprise QUALICONSULT qui réalise la mission de
Contréle Technique pour un montant initial de 3 426,50€ HT soit 4 111,80€ TTC, réalise en
complément la mission accessibilité des personnes handicapés et l’attestation finale
d’accessibilité pour un montant supplémentaire de 1 000,00€ HT soit 1 200,00€ TTC.

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que des travaux supplémentaires doivent
étre réalisés par le lot n°1 " Démolitions / Gros ceuvre Maconnerie / VRD ".

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un devis de Uentreprise DRAGUI
CONSTRUCTIONS concernant des travaux d’aménagement extérieur de l’entrée du nouveau
restaurant scolaire d’un montant de 3 829,00 € HT soit 4 594,80 € TTC.

Le montant initial de ce lot est de 151 377,00€ HT. Cet avenant représente 2.53% du
marché initial.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser a signer cet avenant.
Le CONSEIL MUNICIPAL, oui l’exposé et apres avoir délibéré, a l’unanimité,

- AUTORISE le Maire a signer I’avenant N°2 au marché N° 2018-003, lot 1 " Démolitions /
Gros ceuvre Maconnerie / VRD " de lentreprise DRAGUI CONSTRUCTIONS pour un
montant de 3 829,00€ HT soit 4 594,80€ TTC,

- AUTORISE le Maire ou un Adjoint a signer tous documents relatifs a cette affaire,

PRECISE que les crédits sont ouverts au budget communal exercice 2019.

Fait et dehbere les jour, mo' et an susdits.






